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Tato diplomová práce se zabývá návrhem těžebních postupů v lomu Butkov – 
Cementárny Ladce, a.s. pro roky 2020-2025.  
V úvodních kapitolách popisuji charakteristiku lomu, jeho polohu, umístění a historii. 
Následně se diplomová práce věnuje popisu současnému způsobu dobývání, samotnými 
technologickými postupy dobývání, dopravou, úpravou suroviny a jejich zhodnocením. Další 
kapitola je věnována nynějšímu stavu zásob ložiska. V dalších částech práce již řeším samotný 
návrh těžebních postupů, který přímo navazuje na platný Plán otvírky, přípravy dobývání, jenž 
byl zpracován pro období let 2011-2020. V další kapitole se zabývám technicko-
ekonomickým a ekologickým zhodnocením navrhovaného řešení. 
V závěru mé diplomové práce se věnuji vyhodnocení cílů mé práce s doporučením 
návrhu změn způsobu dobývání oproti současnému stavu. 
Klíčová slova: lom, otvírka, dobývání, Butkov, Ladce 
Summary 
This thesis describes the design of mining practices fracture Butkov - Ladce Cement, Inc. for 
the years 2020-2025. 
In the opening chapters describe the characteristics of the fracture, its location, location and 
history. Then the thesis deals with the description of the current method of mining, quarrying 
technological processes themselves, transportation, raw materials and finish their evaluation. 
Another chapter is devoted to the present state reserves of the deposit. In other parts of the 
work have already been addressed in the proposal mining techniques, which is directly 
connected to a valid plan for opening, preparation conquest, which was developed for the 
period 2011-2020. The next chapter deals with the technical-economic and environmental 
evaluation of the proposed solution. 
At the end of my thesis I am devoted to evaluation of the goals of my work with the 
recommendations of the draft amendments to conquest from the status quo. 
Key words: quarry, opening of, quarrying, Butkov, Ladce 
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 Seznam použitých zkratek 
apod.               a podobně 
a. s.               akciová společnost 
DP                              dobývací prostor 
ha              hektar 
HGF Hornicko-geologická fakulta 
CHKO              Chráněná krajinná oblast 
kap.              kapitola 
kt  kilotuna 
m               metr 
m.j.  mimo jiné 
m. n. m   metrů nad mořem 
m
2
              metr čtvereční 
m
3
              metr krychlový 
m n.m. metrů nad mořem 
MŽP SR Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky 
OBÚ Obvodní báňský úřad 
PCLA              Považská cementárna Ladce 
POPD Plán otvírky, přípravy a dobývání 
resp. respektive 
SBÚ Slovenský báňský úřad 
SGÚ Státní geologický úřad 
 SR Slovenská republika 
SV Strážovské vrchy 
t  tuna 
TVO technický vedoucí odstřelu 
VŠB-TUO Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 
ŽP SR Životního prostředí Slovenské republiky
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Úvod 
Těžba vápence má na Slovensku déle než stoletou tradici. Vápenec je primární 
surovinou pro výrobu cementu, bez něhož si jen těžko lze představit existenci většiny 
významných staveb, zejména potom budov obytné zástavby, bytů a rodinných domů. 
Jeho schopnosti pojit jiné sypké látky v pevnou hmotu se využívá především ve 
stavebnictví při výrobě betonových nebo maltových směsí. Je to téměř nenahraditelná 
surovina pro vybudování umělých vodních ploch, silnic, dálnic, místních komunikací a 
ostatních inženýrských staveb.  
Dobývaná surovina našla dále uplatnění zejména v hutnictví, v průmyslu chemickém, 
potravinářském, při odsiřování tepelných elektráren, v zemědělství, v sklářství, v keramickém 
průmyslu a dalších různých odvětvích. Předmětná surovina je velmi vhodná pro chemicko-
technologické zpracování a její využití je opravdu všestranné.  
Vzhledem k tomu, že vápenec je nerost vyhrazený, náleží dle horního zákona v plném 
rozsahu státu, t.j. Slovenská republika. 
Tato diplomová práce přímo navazuje na aktuálně platný Plán otvírky, přípravy a 
dobývání pro období roku 2011-2020 “dále jen POPD” dobývacího prostoru Ladce II. Věnuje 
se částečně zhodnocení stávajícího stavu lomu Butkov z hlediska geologie, hydrogeologie a 
geografie, pečlivému posouzení současného stavu dobývání, způsobu dopravy a stávajícím 
úpravárenskými činnostmi vydobyté suroviny s vyhodnocením nynějšího stavu zásob. 
Hlavním cílem této diplomové práce je realizace návrhu těžebních postupů lomu Butkov pro 
období roků 2020-2025 formou POPD s ohledem na aktuálně platnou legislativu Slovenské 
republiky. Zároveň bude zpracováno stručné technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení 
navrženého řešení.  
Zadání diplomové práce bylo zvoleno se souhlasem vedení Považských cementáren 
Ladce. a.s., a dokládá to, že organizace má velký zájem na dalším rozvoji a přípravě podkladů 
pro budoucí těžbu v lomu. 
Při svém návrhu jsem plně respektoval platnou legislativu Slovenské republiky, 
současné předpisy, normy a odbornou literaturu této problematiky. 
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1 Cíle diplomové práce 
Hlavním cílem mé diplomové práce je provedení návrhu těžebních postupů v lomu 
Butkov v letech 2020-2025 v souladu s platnou legislativou Slovenské republiky. 
 Za dílčí cíle jsem si stanovil následující: 
a) Charakterizovat geologické, hydrogeologické a geografické hledisko současného 
stavu ložiska 
b) Posoudit nynější těžební postupy dobývání, způsob dopravy a úpravy suroviny 
v lomu Butkov 
c) Popsat a zhodnotit současný stav zásob ložiska s ohledem na dobývání v létech 
2020 - 2025  
d) Vypracovat návrh těžebních postupů formou POPD a vyhodnotit případné návrhy 
změn oproti stávajícím podmínkám dobývání 
e) Zpracovat technicko-ekonomické vyhodnocení navrhovaného řešení 
f) Zpracovat ekologické vyhodnocení navrhovaného řešení 
 
Cílem navrhovaného řešení je zejména zefektivnit stávající těžební postupy v lomu, 
zvýšit produktivitu dobývání, snížit celkové náklady provozu a minimalizovat dopad těžby na 
životní prostředí. 
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2 Charakteristika, geografie a hydrogeologie ložiska 
2.1 Charakteristika dobývacího prostoru Ladce 
     Dobývací prostor Ladce II jako součást ložiska Hloža – Podhorie a CHLÚ Ladce II 
je základnou těžby suroviny vyhrazených nerostů pro výrobu cementu pro podnik Považská 
cementárna, a.s. Ladce. Dobývanou surovinou je zejména vápenec, doprovodní surovinou je 
také slín.[2] 
 
Obrázek 1 – Fotografický snímek lomu Butkov (http://www.mtbiker.sk) 
Historie  
Historie těžby suroviny v lomu sahá až do roku 1888. V tomto roce se vídeňský bankéř 
jménem Adolf Schenk rozhodl, že z důvodu zvýšené poptávky po stavebních materiálech, 
prozkoumá území horninového masívu Butkov, u kterého bylo předpokládáno velké 
nahromadění suroviny – vápence.  Průzkum území dopadl nad jeho očekávání, a tak se 
rozhodl, že vybuduje v obci Ladce cementárnu. Výstavba první cementárny na území 
Slovenské republiky byla započata dne 25. června 1889. Po 230 dnech od zahájení výstavby 
byla zahájena také výroba portlandského cementu. Tento nový podnik jménem Lédeczer 
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Portland – Zement des Adolf von Schenk – Lédecz využíval v té době jako jediný moderní 
technologie v Horním Uhersku, nyní na území Slovenska. V roce 1895 již továrna 




Obrázek 2 – Cementárna Ladce v roce 1900 (http://puchovodedicstvo.sk) 
 
Dalším významným mezníkem v historii cementárny byl rok 1908, kdy za účelem 
náhrady ruční výroby za výrobu automatickou byly prováděny pokusy s výrobou ve 
Schneiderové šachtové peci. Pokusy následně pokračovaly roku 1920. Tento mechanismus byl 
po úspěšných zkouškách začleněn do výroby již roku 1926 a to podle systému Hauenschild.[2] 
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Obrázek 3 – Svatá barbora, patronka horníků (https://www.google.cz) 
Dalšími významnými mezníky v historii podniku byly např. pokusy s výpalem slinku 
na nekonečném roštu tzv. Lurgiho roštu (1932) nebo po roce 1945 zahájením těžby vápence a 
výrobou cementu s novou technologii vč. pořízení nové pece a mlýnu.[2] 
V roce 1961 se změnila koncepce výstavby šachtových pecí na pece rotační a následně 
v roce 1969 byl započat suchý způsob výpalu slinku v rotační peci, čímž cementárna dosáhla 
na tehdejší podmínky vysoké úrovně. V roce 1972 cementárna překročila hranici výroby 600 
000 t cementu za rok. V roce 1982 byla spuštěna linka pro spoluspalování ojetých pneumatik a 
gumového odpadu. Následně byla realizována výstavba sušárny strusky, plynofikace 
cementárny, cílené snižování prašnosti instalací nových elektrofiltrů, zřízení vlastního 
výzkumu, což pomohlo cementárně se vyrovnat tehdejším evropským standardům.[2] 
Po privatizaci v roce 1995 a následně převzetí lomu Butkov novým vlastníkem 
Portlandcement a.s., nastaly v oblasti pracovních a sociálních podmínek velké změny.[2] 
Na základě zhodnocení všech ekonomických hledisek byla zahájena modernizace 
vozového parku, přičemž stará nákladní vozidla byla obměňována za větší, velkokapacitní. 
Zastaralá elektrická rýpadla byla nahrazována kolovými lopatovými nakladači, staré vrtací 
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soupravy byly obměněny za moderní a účinnější, především pořízením výkonné vrtací 
soupravy Atlas Copco ROC L6.[2] 
I přes veškeré využití moderních technologií a zařízení, které nám nyní dnešní doba 
nabízí, si nelze představit realizaci lomového dobývání bez těžké manuální práce. Proto je 
potřeba nahlížet s velkým obdivem, v jakých podmínkách a s jakými prostředky museli lidé 
v minulosti pracovat. Za to jim právem náleží naše velké uznání a poděkování.[2] 
 
Obrázek 4 – Logo PCLA (archív PCLA) 
Od dob privatizace dosáhla Povážská cementárna a.s. Ladce významných úspěchů a 
získala proto právem mnoho ocenění jako jsou např. Velká cena ,,SLOVENSKÉ ZLATO“ za 
přínos pro lepší podnikatelské prostředí (2003, 2004), Čestné uznání předsedkyně úřadu 
průmyslového vlastnictví Slovenské republiky na ceně Jana Bahýla (2003) za ,,Způsob 
likvidace upravených organických odpadů spoluspalováním v rotačních pecích“, Zlatou 
plaketu CONECO (2003), cenu ,,Nejlepší exportéra Slovenské republiky“ (2004), ocenění 
GRAND PRIX SLOVAK GOLD za ocenění technologie CHROMATMIN (2005) první 
generace a CHROMATMIN (2010) druhé generace, stejné ocenění pro ekotechnologii 
BIOTRIX (2008), Ocenění ministra hospodářství Slovenské republiky  - „Inovativní čin roku 
2009“ a mnoho dalších.[2]  
2.2 Geografie lomu Butkov a dobývacího prostoru 
Dobývací prostor Ladce II je situován v katastrálním území Ladce, okres Ilava a 
katastrálním území Hloža – Podhorie, obec Beluša, okres Púchov, Trenčianský kraj, ve 
Slovenské republice. Je součástí okrajových částí severozápadních výběžků Strážovské 
hornatiny. Současná dispozice lomu se rozprostírá na západní části svahu Butkov s 
nadmořskou výškou vrcholu 764,6 m n.m. [5] Celková plocha DP činí 100 ha a 21 m2.[2] 
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Obrázek 5: Mapa polohy dobývacího prostoru [11] 
Dobývací území spadá do území 1. stupně ochrany, přibližně 2,3 km na západ od 
CHKO Strážovské vrchy, asi 3 km od významného území Strážovské vrchy a neméně 
významného chráněného ptačího území Strážovské vrchy. 
Z hlediska orografie se dobývací prostor začleňuje k okrajové části severozápadních 
výběžků Strážovské hornatiny. 
Stratigraficky patří dobývací prostor resp. jejich souvrství vápenců do rozpětí (období) 
malm, neokóm a urgón. Z pozice geologické se na složení širšího okolí a vlastního dobývacího 
prostoru podílí: 
• mezozoikum křižanské a chošské jednotky 
• bradlové pásmo 
• neogén ilavské kotliny. 
2.3 Geomorfologie dobývacího prostoru 
Geomorfologicky patří dotknuté území k bradlu, které se táhne ve směru východ - 
západ s nejvyšší kótou Butkov (764,6 m n. m.). Povrch je velmi členitý, strmý svah budovaný 
vápenci klesá od jihu k severu, až po úpatí vápencových bral 15 až 20 m vysokých, odtud až 
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po severní hranici dotčeného území je sklon svahu mírnější a rovnoměrnější, tvořený slíny a 
slínovci. Dotčené území má nadmořskou výšku od 424,5 do 708 m n. m. Severozápadně od 
dotčeného území se rozprostírá Ilavská kotlina, která se táhne v nivě řeky Váh SV-JZ směrem. 
Na formování kotliny má velký podíl eroze Váhu a podélné a příčné zlomy. Ilavská kotlina 
patří ke kotlinám nížinného stupně, které nepřesahují nadmořskou výšku 300 m (např. Ladce – 
250 m n. m., Beluša – 251 m n. m.). Vyznačuje se poměrně jednoduchým složením a reliéfem 
s neogéními sedimenty a různorodými kvartérními usazeninami.[1] 
2.4 Hydrogeologické poměry dobývacího prostoru 
Dobývací prostor patří do povodí řeky Váh.  V prostoru se nenacházejí prameny a 
srážková voda je průběžně vsakovaná do ložiska, případně je zachytávaná do nádrže za 
účelem tvorby zásob požární vody. Předmětné území leží vysoko nad místní erozivní bází a 
prostor nad tímto územím je pokrytý převážně lesním porostem. 
Dobývací prostor je součástí vodohospodářské oblasti (CHVO) Strážovské vrchy a 
nenáleží žádnému ochrannému pásmu vod. 
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Obrázek 6: Poloha lomu Butkov vůči CHKO SV 
2.5 Jakostní charakteristika suroviny ložiska Ladce – Butkov 
Z hlediska technologického jsou základní surovinovou složkou ložiska vápenců čtyři 
surovinové typy vápenců a to: 
I. typ – světlé urgónské vápence 
II. typ – tmavší urgónské vápence s rohovcemi 
III. typ – šedé neokómské vápence 
IV. typ – červené malmské vápence 
Korekce – cenomanské vápnité jíly, jílovce a břidlice 
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I. surovinový typ (ve střední části ložiska etáže č. 4, 5, a 6 – dobře rozpojitelný, bez 
proplástků, homogenní) 
Představují nejvyšší člen spodní křídy – hrubohlavicové organodentrické vápence ve 
směsi s bílým kalcitem. Dle chemického složení patří tyto vápence vysokoprocentním a mají 
velmi stabilní chemické složení. Objemová hmotnost bílého vápence se pohybuje od 2,66 – 
3,70 g/cm
3
, pevnost v tlaku dosahuje 1820 – 2000 kg/cm2.[4] 
Tabulka 1 – Chemické složení I. surovinového typu v % 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO TiO2 P2O5 MnO Na2O MgO K2O SO3 Sž 
8,55 1,90 1,17 47,82 0,16 0,12 - 0,07 0,93 0,44 - - 
Zdroj: Vlastní zpracování, dle [4] 
II. surovinový typ (etáže č. 7, 8, 9 a 10 – středně dobře rozpojitelný, vyšší obsah 
křemene, poměrně homogenní, bez tektoniky) 
Tvoří radiolariové celistvé vápence a belemitové vápence s polohami černých rohovců. 
Mimo kalcitu obsahují tyto vápence také standardní příměs jílovitých materiálů. Hornina je 
celistvá, jemnozrnná a mikrokrystalická se zaobleným a z části také ostrohranným lomem. 
Přechod mezi rohovcovými černými a světlými vápenci je pozvolný, a charakterizuje je 
proměnlivé chemické složení. Objemová hmotnost těchto vápenců je 2,45-2,70 g/cm3 
s pevností v tlaku 400 - 1600 kg/cm2.[4] 
Tabulka 2 – Chemické složení II. surovinového typu v % 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO TiO2 P2O5 MnO Na2O MgO K2O SO3 Sž 
8,55 1,90 1,17 47,82 0,16 0,12 - 0,07 0,93 0,44 - - 
Zdroj: Vlastní zpracování, dle [4] 
III. surovinový typ (etáže č. 12, 13 a 14 – etáže značně tektonicky porušené 
s proplástky jílů, těžce rozpojitelný) 
Tvoří slínové vápence neokómu, které mají stabilní chemické složení a tvoří 
významnou část zásob suroviny na ložisku. Nanokomové neokomové vápence myjí typickou 
 Bc. Michal Šimíček: Návrh těžebních postupů v lomu Butkov v letech 2020-2025 
2017                                                                                                                                                                          11 
kalovou strukturu. Mají objemovou hmotnost 2,64 – 2,68 g/cm3 a disponují pevností v tlaku 
700 - 1000 kg/cm
2
.[4] 
Tabulka 3 – Chemické složení III. surovinového typu v %  
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO TiO2 P2O5 MnO Na2O MgO K2O SO3 Sž 
8,55 1,90 1,17 47,82 0,16 0,12 - 0,07 0,93 0,44 - - 
Zdroj: Vlastní zpracování, dle [4] 
IV. surovinový typ (tvořený velkými bloky obalenými hlínou - velmi těžce 
rozpojitelný) 
Tento surovinový typ tvoří červené kalpionelové vápence titonu s obsahem standardní 
jílovité příměsi a nejvyšší polohy shlukovitých vápenců, které vystupují na jižním okraji 




Tabulka 4 – Chemické složení IV. surovinového typu v % 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO TiO2 P2O5 MnO Na2O MgO K2O SO3 Sž 
8,55 1,90 1,17 47,82 0,16 0,12 - 0,07 0,93 0,44 - - 
Zdroj: Vlastní zpracování, dle [4] 
Korekce: cenomanské vápnité jíly, jílovce a břidlice 
Ložisko slínů je jsou tvořené společně s jemnozrnými písky a vápnitým tmelem. 
Tabulka 5 – Chemické složení IV. surovinového typu 2 (slín) v % 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO TiO2 P2O5 MnO Na2O MgO K2O SO3 Sž 
8,55 1,90 1,17 47,82 0,16 0,12 - 0,07 0,93 0,44 - - 
Zdroj: Vlastní zpracování, dle [4] 
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3 Současný stav dobývání, dopravy a úpravy suroviny, stav zásob 
V této kapitole zhodnotím současný stav dobývání, způsob dopravy a úpravy těžené 
suroviny. Dále se bude kapitola věnovat aktuálnímu stavu zásob ložiska s předpokládanými 
změnami k roku 2020. Vzhledem k tomu, že posledním dostupným údajem o stavu zásob na 
ložisku je výkaz o stavu a změnách zásob za rok 2016, uvádím stav zásob k datu 1. 1. 2017.  
3.1 Současný stav dobývání 
V současné době se těžba suroviny provádí v dobývacím prostoru Ladce II.  
Dobývací prostor Ladce II se nachází v katastrálních územích Ladce a Hloža – 
Podhorie. Těžební práce se provádějí na základě Rozhodnutí o povolení hornické činnosti 
v dobývacím prostoru Ladce II, které bylo vydané OBÚ Prievidza, pod č. 1296-3344/2010, 
dne 29. 10. 2010 s platností do 31. 12. 2020. [3] 
V současné době se ložisko vápenců těží stěnovými etážovým lomem s využitím 
trhacích prací za účelem rozpojení dobývané horniny.  
Nynější těžební práce jsou vedené postupně na jednotlivé etáže s dodržením pracovních 
plošin a bezpečné manipulace při nakládání a odvoze rubaniny. Hlavní těžební činnost bude 
zaměřená na horní etáže z důvodu vytvoření dostatečného předstihu před spodními etážemi s 
ohledem na požadovanou kvalitativní potřebu horniny na chemicko-technologické zpracování.  
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Obrázek 7 – Fotografický snímek z lomu Butkov (https://www.fotoaparat.cz) 
Horninový komplex Butkova tvoří vápence různých technologických typů a slínovce. 
Ložisko vápenců a slínů v dobývacím prostoru lomu Butkov je nyní rozfárané na etáže v počtu 
15.  Lomový řez č. 15 se nachází v nejvrchnější části dobývacího prostoru. Vzhledem k jeho 
složité tektonice a komplikované horninové struktuře, které postupnou těžbou způsobili sesuv 
skalní stěny, je dočasně postaven mimo těžbu, a se samotným dobýváním se pro období roku 
2017-2020 taktéž neuvažuje. Jakmile to provozní podmínky lomu dovolí, budou na uvedené 
etáži zahájeny práce spojené se zahlazením lomové činnosti formou technické a následně 
biologické rekultivace. Na ostatních etážích se těžba realizuje v souladu s požadavky 
výrobního závodu PCLA a.s. na kvalitativní a kvantitativní stránku a se zřetelem na dodržení 
platného POPD. Na etáži č. 1 a 2 se primárně těží slín v nadmořských výškách paty 1. etáže 
385 m n.m a paty 2.etáže 363 m n.m., v budoucnu se počítá s otevřením těžby slínu v etáži č.0 
s nadmořskou výškou paty této etáže 355 m n.m. V ostatních etážích č. 3 – č. 14 potom těží 
výhradně vápenec a to mezi nadmořskými výškami 410 m n.m. až 680 m n.m. 
 Celkové množství vytěžené suroviny se v posledních letech pohybuje okolo 1 100 kt za 
rok.  Z toho 1 000 kt  připadá na vápenec, zbylý objem 100 kt je roční odtežba slínu. 
V blízkém časovém horizontu se s žádnou zásadní změnou dobývaného množství surovin 
nepočítá. Můžeme konstatovat, že pravděpodobně dojde pouze k mírnému navýšení a to 
maximálně do 20 % objemu oproti stávajícím hodnotám. Skutečné hodnoty vytěžené suroviny 
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se budou také odvíjet od vývoje na stavebním trhu Slovenské republiky a z něho vyplývající 
poptávka po cementových směsích. Plánované těžební postupy a úbytky hornin do roku 2020 
na jednotlivých etážích za uvedené roky jsou uvedené v tabulce č. 6. Krom dosažení 
uvedeného množství je nutné dodržovat také vyhovující chemismus dobývané suroviny. 
Tabulka 6 – Plánované těžební postupy a úbytky hornin z jednotlivých etážích v kt 
Etáž m n.m. 2017 2018 2019 
E1 365 80 80 80 
E2 385 20 20 20 
E3 410 50 50 - 
E4 435 50 50 50 
E5 460 150 150 100 
E6 485 150 150 150 
E7 505 150 150 150 
E8 530 100 150 250 
E9 550 100 100 100 
E10 565 100 100 100 
E11 590 100 100 100 
E12 610 150 150 150 
E13 635 - - - 
E14 657 - - - 
E15 680 - - - 
 celkem 1 200 1 200 1 200 
Zdroj: Vlastní zpracování  
Postup těžby na jednotlivých etážích je nyní organizovaný tak, aby byl na těžebních 
řezech dostatečný předstih pro bezpečné odtěžení rozvalu a pohyb nakládacích a 
velkorozměrových dopravních prostředků, a je tak možné vykonávat trhací práce velkého 
rozsahu. Trhací práce jsou realizovány formou jedno až dvojřadovými clonovými odstřely s 
využitím dovolené celkové hmotnosti nálože do 8 000 kg trhaviny. Zároveň se tím dosahuje 
efektivní organizace při těžbě a dopravě horniny ke zpracování. 
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Na ložisku se v současné době používá dobývací metoda – stěnové dobývání ložiska s 
výškou stěny maximálně 25 m. Primární a sekundární rozpojování horniny se realizuje na 
základě povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu na základě Generálního technického 
projektu trhacích prací a Technologického postupu trhacích prací pro kamenolom Ladce – 
Butkov s použitím povolených výbušnin a jejich příslušenství.  
V současné době se hornina po primárním rozpojení trhacími pracemi, naložení na 
velkokapacitní nákladní auta, je dopravována na primární drcení v kladivovém drtiči, odkud 
padá na dopravní pás do závodu PLCA na skládku za účelem dalšího chemicko-
technologického zpracování. 
Úpravu a srovnání plata etáží se provádí pomocí buldozéra typ Komatsu D65EX, PX-12. 
Základními technologickými postupy těžby v lomu Butkov jsou: 
 skrývkové práce (v omezené míře) 
 vrtací a trhací práce 
 nakládka vytěžené suroviny 
 technologická doprava suroviny na primární úpravu do drtiče    
 primární technologická úprava suroviny 
3.1.1 Skrývkové práce 
Skrývkové práce se v současné době s ohledem na postup těžby v DP Ladce II 
neprovádějí. Tyto práce již byly vykonány v minulých letech.  
3.1.2 Vrtací a trhací práce 
Vrtací a trhací práce v lomu Butkov si v drtivé většině případů provádí svépomocí. Jen 
v ojedinělých případech jsou realizovány také prostřednictvím dodavatelské organizace, jejíž 
pracovníci jsou před zahájením uvedených prací proškoleni z příslušných bezpečnostních 
předpisů, havarijního plánu lomu, dopravního řádu a všemi signály trhacích prací. [3]  
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Vrtací práce 
Vrtací práce v lomu jsou nyní zabezpečovány vlastními vrtacími soupravami typu Atlas 
Copco Roc L6 s vlastním kompresorem. Vrtné soupravy provádí vrty rotačně-příklepným 
vrtáním Ø 115 mm pomocí ponorného kladiva s úklonem 60-75° a vybavené odsávacím 
zařízením. Výška lomové stěny činí maximálně 25 m.[3]   
Vytýčení vrtů pro clonový odstřel provádí technický vedoucí odstřelu „dále jen TVO“ 
v souladu s postupem těžebních prací v rámci platného POPD. Obsluha vrtné soupravy obdrží 
od TVO vrtné schéma navrženého slonového odstřelu s příslušnými technickými parametry 
vývrtů. Vrtací práce jsou zahájeny obsluhou vrtné soupravy po fyzickém označení 
jednotlivých vývrtů TVO. V deníku vývrtů se zaznamenají jakékoliv rozdíly a anomálie 
každého vývrtu, o kterých musí být neprodleně informován TVO. Jestliže dojde při vrtacích 
pracech k nesouladu s příslušným projektovaným vrtným schématem o více jak 10%, je nutné 
následně provést úpravu trhacích prací. Nesprávné založené vývrty smí být nabíjeny trhavinou 
pouze za předpokladu, že úpravou nálože vyloučíme vliv odchylek. Sekundární trhací práce se 
vykonávají prostřednictvím pomocných vývrtových náloží nebo náložemi příložnými.[3]     
Kontrolu všech vrtných prací na lomu provádí TVO. 
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Obrázek 8 – Vrtací souprava Atlas Copco L6 (archív PCLA) 
Trhací práce 
V lomu Butkov se provádějí trhací práce malého a velkého rozsahu dle technologického 
postupu trhacích prací a generálního technického projektu odstřelu a to v souladu s aktuálním 
zněním zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných předmětech a munici a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s aktuálním zněním 
vykonávacích vyhlášek k uvedenému zákonu, na základe Rozhodnutí o povolení výkonu 
trhacích prací velkého a malého rozsahu v Lome Butkov v dobývacím prostoru Ladce II, 
vydaného OBÚ Prievidza, dne 29. 10. 2010, č.1295-3343/2010 s platností do 31. 12. 2020, 
podle Generálního technického projektu clonových odstřelů pro kamenolom Ladce - Butkov 
na roky 2011 -2020 a Technologického postupu trhacích prací malého rozsahu pro kamenolom 
Ladce - Butkov na roky 2011 - 2020. 
Pro rozpojování horniny a využívají primárně těžební odstřely clonové a plošné.  
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Clonové odstřely jsou nyní na Slovensku v rámci rozpojování hornin nejpoužívanější. 
Dle rozhodnutí OBÚ Prievidza nesmí celková nálož clonových odstřelů překročit 8 000 kg. Při 
realizaci tohoto odstřelu je nutné dodržet všechny parametry odstřelu v souladu se schváleným 
generálním projektem trhacích prací velkého rozsahu. Vývrty se provádí v jedné až ve třech 
řadách. 
Plošné odstřely mají velmi podobné parametry jako clonové. Disponují čtyřmi a více 
řadami jednotlivých vývrtů. Tato varianta odstřelů je využívána zejména při otvírce nových 
těžebních míst a za účelem různých terénních úprav lomu. 
Vyjma výše uvedených typů odstřelů se v lomu využívá také sekundární rozpojování 
horniny. Po rozpojení horniny primárními clonovými odstřely vznikají nadměrné kusy 
suroviny. Ty se ještě v nedávné minulosti vykonávaly prostřednictvím pomocných vývrtových 
náloží nebo náložemi příložnými. Tyto sekundární trhací práce přinášely určitá úskalí a to 
následnými nežádoucími účinky pro okolí jako např. nadměrný hluk, nežádoucího rozletu 
horniny, tlakovou vlnou atp. Z tohoto důvodu bylo přikročeno ke změně způsobu 
sekundárního rozpojování suroviny a to pomocí pásového rypadla CASE 128 NLC 
s rozrušovacím hydraulickým kladivem Euroram a Atlas Copco. Uvedenou změnou byla 
výrazně zvýšena bezpečnost a ochrana zdraví při práci a také sníženy náklady na realizaci 
druhotného rozpojování. 
Současné trhací práce se dále realizují tak, aby byla výška rozvalu bezpečná pro 
nakládání suroviny příslušnými kolovými nakladači.  
Za celkovou přípravu, průběh a výsledek trhacích prací velkého rozsahu plně zodpovídá 
TVO, za trhací práce malého rozsahu střelmistr. 
3.1.3 Nakládání suroviny 
Důležitou operací v lomu je také nakládka suroviny. Pro tyto účely jsou využívány 
v lomu Butkov velkokapacitní kolové nakladače následujících typů: 
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Tabulka 7 – Kolové nakladače pro nakládku suroviny 
Typ kolového nakladače Objem lžíce 
KOMATSU WA 600-3 6,30 m
3 
VOLVO L-350 F 7,00 m
3 




Obrázek 9 – Kolový nakladač VOLVO L350-F (foto autor) 
 
Uvedené typy kolových nakladačů byly vybrány na základě posouzení podmínek pro 
bezpečný provoz v lomu. Dalším důležitým ukazatelem jsou technické parametry těchto 
vozidel a to zejména s ohledem na minimalizaci nákladů spojených s jejich provozem, 
údržbou, spotřebou pohonných hmot a technickou způsobilostí pro daný účel. Velké objemy 
lžící zajišťují rychlé a efektivní nakládání suroviny na korbu velkokapacitních vozidel.  
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3.1.4 Technologická doprava 
Doprava suroviny z jednotlivých částí lomu je zabezpečována pomocí velkokapacitních 
vozidel (dumpery), které ji dopravují do násypky primárního drtiče. Tento úkol v současné 
době plní následující typy vozidel: 
Tabulka 8 – Automobilová technologická doprava suroviny 
Typ vozidla Objem korby 
Pevný dumper CATERPILLAR 772-F 45 t 
Pevný dumper CATERPILLAR 775-F 60 t 
Vyklápěč – dumper KOMATSU HD 405-7 40 t 
Kloubové VOLVO A35 C 35 t 
Zdroj: [3] 
Pořízením výše uvedených vozidel potřeba upravit dispozice pracovních plošin a 
dopravních cest a to z důvodu zajištění bezpečného provozu. Tímto vznikly určité vstupní 
náklady, na druhou se tímto opatřením citelně snížily náklady na provoz v lomu.  
 
Obrázek 10 – Dumper KOMATSU HD 405-6 (archív PCLA) 
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Technologická doprava v lomu je podřízena platnému dopravnímu řádu, který je 
vypracován dle vyhlášky SBÚ č. 29/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti vykonávané hornickým způsobem na 
povrchu. Dopravní cesty v lomu jsou pravidelně dle potřeb udržované a čištěné, v letním 
období jsou kropené za účelem snížení prašnosti vozovky, zejména v místech, kde je zvýšený 
pohyb pracovníků. Naopak v zimním období jsou dopravní cesty udržované ve sjízdném stavu 
v rámci platného dopravního řádu odhrnováním sněhu příp. aplikací příslušným posypem.[3] 
3.1.5 Technologická úprava suroviny 
Dobývaná surovina je z pracovních plošin dopravována na první etáž, kde je situován 
primární kladivový drtič MAKRUM s násypkou o objemu 40 m3. V tomto zařízení je surovina 
upravena na frakci 40-50 mm. Dále je potom surovina dopravována dvěma pásovými 
dopravníky na centrální skládku v cementárně. Doprava upravené suroviny drtičem je 
započata na horním dopravním pásu s délkou 645 m, dále přes přesýpací stanici navazuje 
spodní pás o délce 1100 m směrem na centrální skládku.  
Další kroky v rámci zpracování suroviny probíhají již na jednotlivých agregátech přímo 
v cementárně a to dle příslušných technologických postupů.  
3.2 Současný stav zásob ložiska 
Na základě výsledků geologicko-průzkumných prací byly zásoby suroviny na ložisku 
Ladce - Butkov ověřené v roce 1965 a schválené výměrem Komise pro klasifikaci zásob, č. 
541-05/34/66, ze dne 6. 7. 1966.  
     V letech 1985-1986 byly provedené podrobné geologicko-průzkumné práce ložiska Ladce 
– Butkov, ve kterém byli vyhodnocené 4 typy vápenců a byl schválený výpočet zásob se 
stavem k 31. 7. 1986. 
     V letech 1988-1990 byl vykonán těžební průzkum - doověření stability masívu Butkov a 
zjištění možnosti zvýšení generálního svahu hornin ve vápencích ze 45° na 51° na základě                       
průzkumu z ražení šachty a z geofyzikálních měření stability masívu a v červnu roku 1991 byl 
provedený nový přepočet zásob na ložisku. 
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     V roce 1994 bylo provedeno přehodnocení výpočtu zásob výhradního ložiska Ladce - 
Butkov k 30. 4. 1994 a jejich překvalifikováni ve smyslu vyhlášky SGÚ č.6/1992 Sb. o 
klasifikaci a výpočtu zásob výhradních ložisek do kategorií zásob podle: 
- stupně prozkoumanosti zásob a znalosti jejich úložních poměrů, jakosti, technologických 
vlastností a báňsko-technických podmínek:  Z1 – ověřené  
                                                                       Z2 – pravděpodobné 
                                                                       Z3 – předpokládané  
- podle podmínek využitelnosti: bilanční zásoby, nebilanční zásoby 
- podle přístupnosti k dobývání: volné zásoby, vázané zásoby. 
V letech 2001-2006 byl proveden ložiskový geologický průzkum v průzkumném území 
Hloža – Podhorie. Po jeho ukončení byl v roce 2007 schválený výpočet zásob v průzkumném 
území Hloža – Podhorie a schválení aktuálního výpočtu zásob na ložisku – sumarizace stavu 
"původních" geologických zásob evidovaných v DP Ladce II se stavem k 31. 12. 2006 (tj. stav 
"původních" geologických zásob k 30.4.1994 byl ponížený o změny - úbytky zásob těžbou v 
období mezi 1.5.1995 a 31.12.2006) a stavu "nových" geologických zásob ověřených 
ložiskovým geologickým průzkumem v určeném průzkumném území Hloža – Podhorie.  
K uvedenému datu 31. 12. 2006 byl stav geologických zásob na ložisku vypočten na 
hodnotu 333 530 kt. Původní zásoby činily 220 849 kt, nové zásoby 112 681 kt.  
Z toho vápence:    
 původní zásoby 189 613 kt  
 nové zásoby 85 828 kt  
Z toho slíny: 
 původní zásoby 31 236 kt 
 nové zásoby 26 853 kt 
 
Dne 19. 8. 2016 OBÚ v Prievidzi odsouhlasil Rozhodnutím č. 894-2180/2016,  návrh 
organizace na částečný odpis zásob výhradního ložiska vápenců a slínů Hloža – Podhorie 
v DP Ladce II o 1 999,4 kt, pod prostorem „Skalního sanktuária Božího milosrdenství“ před 
odsouhlasením změny - zmenšení hraníc DP Ladce II.  
 Bc. Michal Šimíček: Návrh těžebních postupů v lomu Butkov v letech 2020-2025 
2017                                                                                                                                                                          23 
V rámci bilance zásob výhradních ložisek nerostů Slovenské republiky a dle výkazů o 
stavu a změnách zásob výhradních ložisek za rok 2016 (Výkaz-VL-2016), jsou na ložisku 
evidované bilanční zásoby vápenců a slínů v kategoriích Z1, Z2 a Z3 - volné a vázané a 
nebilanční zásoby u slínů samostatně, jak je uvedené v bodech 3.2.1 a 3.2.2.  
3.2.1 Stav zásob vápence k 1. 1. 2017 
Bilanční zásoby 
Tabulka 9 - Specifikace bilančních zásob vápence k 1. 1. 2017 
kategorie zásob zásoby volné v kt zásoby vázané v kt 
Z1 54 298 3 372  
Z2 52 012  20 417 
Z3 103 726  30 014 
Z1+Z2+Z3 210 036  53 803 
Zdroj: Výkaz o stavu a změnách zásob za rok 2016 PCLA (Výkaz-VL-2016) 
Vázanost zásob v současné době není opodstatněna, vzhledem k tomu, že vázanost 
zásob byla v ochranném pilíři odtěžbové šachty z 12. etáže na 1 etáž, která je již zlikvidovaná. 
Nebilanční zásoby vápence se na ložisku nenacházejí.  
3.2.2 Stav zásob slínu k 1. 1. 2017 
Bilanční zásoby 
Tabulka 10 - Specifikace bilančních zásob slínu k 1. 1. 2017 
kategorie zásob zásoby volné v kt zásoby vázané v kt 
Z1 5 740 5 
Z2 9 838 0 
Z3 28 251 5342 
Z1+Z2+Z3 43 829 5347 
Zdroj: Výkaz o stavu a změnách zásob za rok 2016 PCLA (Výkaz-VL-2016) 
Nebilanční zásoby slínu činily k datu 1. 1. 2017  7 903 kt. 
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4 Návrh těžebních postupů na roky 2020-2025 
Tato kapitola přímo navazuje na aktuálně platný Plán otvírky, přípravy a dobývání 
“dále POPD”, který je platný až do roku 2020. Je koncepčně zpracována jako POPD a to v 
souladu platnou legislativou Slovenské republiky dle vyhlášky č. 89/1988 Sb. o racionálním 
využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování 
činnosti prováděné hornickým způsobem. 
Aby se po všech stránkách dodržely podmínky pro bezpečnou a racionální těžbu, je 
nutné hledat nové řešení a metody, kterými se dosáhne optimální vytěžení ložiska a zásob, 
které se v něm nacházejí. Mezi tyto opatření je možné v našem případě zařadit překládku 
stávajících dopravních cest, dotěžení okrajových částí ložiska nebo také zahloubení a 
následnou úpravu existujících pracovních plošin. Kromě velmi vhodných vápenců pro další 
zpracování výroby slinku, se na ložisku nacházejí také polohy ne příliš vhodné. Jedná se o 
vápence s vysokým obsahem CaCO3 tzv. korekční vápence, mezi které patří červené 
„hluznaté“ vápence. Taktéž se na ložisku nacházejí vápence s velmi nízkými hodnotami Ca 
složky a to pod 75%, zejména potom v okrajových částech u hranice DP. Pro účely ideálního 
zpracování suroviny by se měl obsah vápence pohybovat v rozmezí 80 - 85%. Jak již bylo 
zmíněno výše, všechny činnosti spojené s těžbou musí zohledňovat i otázku kvality suroviny.  
Pro další postup těžby v rámci současného dobývacího prostoru je důležité, abychom se 
změřili na doposud netěžené úseky lomu, které byli v minulosti vázané ochrannými pilíři a 
různými geologickými strukturami jako jsou sklony a uložení vrstev. 
Jejich odstraněním a likvidací, např. zmiňovanou překládkou dopravních komunikací a 
zahloubením je možné získat doposud netěžené zásoby. Jednou z takových možností se jeví 
skutečnost, že je takové zásoby poměrně kvalitní suroviny možno získat m.j. těžbou ve střední 
části ložiska mezi etážemi č. 10 a č. 12. 
Koncem 80. let a zejména začátkem 90. let minulého století byla prosazena a zahájena 
akce “Racionalizace lomového hospodářství”. Jak už ze samotného názvu vyplývá, hlavní 
náplní této akce bylo, vzhledem k velké rozfáranosti hornin lomu a hlavně délky přepravních 
vzdáleností od těžebních řezů ke zpracování primárním drtičem, snížit přepravní náklady s 
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přepočtem na 1 t a to především zkrácením dopravních cest. V té době probíhala doprava 
vytěžené suroviny pouze nákladními vozidly typu Tatra o velmi malé nosnosti, jenž byli u 
velkých přepravních vzdáleností ekonomicky velmi nákladná. 
Začátkem 90. let se realizovala těžba zejména na etážích č. 13 – 15 a největším 
problémem bylo dopravit surovinu pro její další zpracování na etáž č. 1. Z uvedeného důvodu 
byl na etáži č. 12 vybudován systém svislé dopravy přes šachtu, o hloubce 200 m a průměru 3 
m. Nad touto šachtou byl postaven čelisťový drtič, přes který byla všechna surovina 
zpracována, dopravena do šachty, odkud následně prostřednictvím pásového dopravníku v 
délce 600 m na skládku 1. etáže anebo přímo pásem do drtiče situovaného taktéž na etáži č. 1.  
Jak již bylo zmíněno, výše uvedená opatření v rámci akce “Racionalizace lomového 
hospodářství” nepřinesla očekávané výsledky. Po několika roční práci se systém svislé 
dopravy neosvědčil, až došlo k jeho postupné likvidaci. Ta proběhla za přísných 
bezpečnostních opatření jako likvidace důlního díla v návaznosti na vydané Rozhodnutí 
Obvodního báňského úřadu v Prievidzi o povolení likvidace důlního díla svislé dopravy 
vápence na etáži č. 12, odtěžbového komína, odtěžbové šachty a příslušných technologických 
zařízení v DP Ladce II, č. 1198-3359/2008, ze dne 20. 11. 2008. 
Předmětná likvidace důlního díla svislé dopravy byla nevyhnutelná pro zabezpečení 
efektivního vytěžení zásob vápence pro další období. Ochranný pilíř v okolí prostoru svislého 
důlního díla představoval od jeho osy vzdálenost 50 m na všechny strany. Z výše uvedeného je 
zřejmé, že množství suroviny vázané v tomto pilíři o průměru 100 m není z kvantitativního 
hlediska zanedbatelné, a navíc se tato část ložiska vyznačuje optimálním chemickým složením 
suroviny. Vázanost zásob v ochranném pilíři svislého důlního díla je po jeho likvidaci 
bezpředmětná a organizace požádá o jejich překlasifikování do zásob volných.  
Jak bylo zmíněno výše, doposud těžebním pracím na uvedených etážích částečně 
bránila technická zařízení, které se již v současné době nevyužívají. Těžební práce budou dále 
probíhat na stávajících těžebních řezech, a to na etážích č. 6, č. 8  až č. 15 mezi nadmořskými 
výškami 485 m n.m. až 680 m n.m. ve vápencích a na etáži č. 0 ve slínech s nadmořskou 
výškou paty této etáže 355 m n.m. 
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Návrh těžebních postupů bude zpracován dle zmíněné vyhlášky č. 89/1988 Sb., 
konkrétně přílohy č. 3 v souladu s povrchovým dobýváním. 
Základním rozdělením POPD je: 
 textová část   
 grafická část 
První část dokumentace je uvedena v následujícím textu této diplomové práce, 
grafickou část tvoří její přílohy. 
4.1 Geologie a hospodaření se zásobami výhradního ložiska 
4.1.1 Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická 
charakteristika výhradního ložiska 
Nynější stav z geologického, stratigrafického, petrografického a hydrogeologického 
hlediska je již z velké části popsán v druhé kapitole této diplomové práce. Momentálně není 
předpokládáno, že by mělo s postupujícími roky z pohledu výše uvedených hledisek docházet 
k zásadním změnám. Proto v tuto chvíli navrhuji vycházet z aktuálních podkladů, zjištěných 
hodnot a informací.  
Jakostní charakteristika surovinové základny předmětné části dobývacího prostoru je 
nadefinována taktéž v druhé kapitole a to včetně popisu proplástků, podložních i nadložních 
hornin v rozsahu dle předmětné vyhlášky. 
Přírodní léčivé vody a přírodní stolové vody se v ložisku nenacházejí.  
Poslední geologicko-průzkumné práce byly provedeny v letech 1985 a 1986 
s výpočtem zásob. Nový přepočet zásob byl následně proveden na základě průzkumu z ražení 
šachty a geofyzikálních měření stability masívu a to v roce 1991. Pro předmětnou část 
dobývacího prostoru, zejména prostor mezi 6 – 15 stávající etáží vycházím z vyhodnocení 
výše uvedených průzkumných prací. 
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4.1.2 Stavy zásob výhradního ložiska v plánu dotknuté části, které jsou vykázané 
v evidenci zásob podle posledního stavu prozkoumanosti 
Jako posledním dostupným dokumentem o stavu geologických zásob na ložisku Hloža 
– Podhorie je Výkaz o stavu a změnách zásob výhradních ložisek za rok 2016, který řeší stav 
geologických zásob na ložisku k 1. 1. 2017. Úbytek bilančních zásob volných těžbou za 
období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2016, úbytek odpisem odsouhlaseným v roce 2016 a stav zásob 
k 1. 1. 2017 na ložisku je podle výše uvedených dokumentů specifikován v níže uvedených 
tabulkách č. 11 – 15.  Nebilanční zásoby ve vápencích v ložisku nejsou. 
Tabulka 11 - Bilanční zásoby volné: Vápenec 
kategorie zásob množství 
zásob v kt 
k 31. 12. 2006 
úbytek zásob 
těžbou v kt      
k 31. 12. 2016 
úbytek zásob 
odpisem v kt  
k 31. 12. 2016 
množství 
zásob v kt 
k 1. 1. 2017 
Z1 původní 61 714 - 7 064 - 352 54 298 
Z2 původní 54 753 - 1 955 - 786 52 012 
Z3 původní 19 060 - 584 - 578 17 898 
Z3 nové 85 828 0 0 85 828 
Z1 + Z2 + Z3 221 355 - 9 603 - 1 716 210 036 
Zdroj: Výkaz o stavu a změnách zásob za rok 2016 PCLA (Výkaz-VL-2016) 
Tabulka 12 - Bilanční zásoby vázané: Vápenec 
kategorie zásob množství 
zásob v kt 
k 31. 12. 2006 
úbytek zásob 
těžbou v kt      
k 31. 12. 2016 
úbytek zásob 
odpisem v kt  
k 31. 12. 2016 
množství 
zásob v kt 
k 1. 1. 2017 
Z1 původní 3 372 0 0 3 372 
Z2 původní 20 584 0 - 167 20 417 
Z3 původní 30 130 0 - 116 30 014 
Z1 + Z2 + Z3 54 086 0 - 283 53 803 
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Zdroj: Výkaz o stavu a změnách zásob za rok 2016 PCLA (Výkaz-VL-2016) 
Tabulka 13 - Bilanční zásoby volné: Slín 
kategorie zásob množství zásob v kt 
k 31. 12. 2006 
úbytek zásob těžbou 
v kt k 31. 12. 2016 
množství zásob v kt 
k 1. 1. 2017 
Z1 původní 6 750 - 1 010 5 740 
Z2 původní 9 838      0 9 838 
Z3 původní 1 398      0 1 398 
Z-3 nové 26 853      0 26 853 
Z1 + Z2 + Z3 44 839 - 1 010 43 829 
Zdroj: Výkaz o stavu a změnách zásob za rok 2016 PCLA (Výkaz-VL-2016) 
Tabulka 14 - Bilanční zásoby vázané: Slín 
kategorie zásob množství zásob v kt 
k 31. 12. 2006 
úbytek zásob těžbou 
v kt k 31. 12. 2016 
množství zásob v kt 
k 1. 1. 2017 
Z1 původní 5 0 5 
Z3 původní 5 342 0 5 342 
Z1 + Z2 + Z3 5 347 0 5 347 
Zdroj: Výkaz o stavu a změnách zásob za rok 2016 PCLA (Výkaz-VL-2016) 
Tabulka 15 - Nebilanční zásoby: Slín 
kategorie zásob množství zásob v kt 
k 31. 12. 2006 
úbytek zásob těžbou 
v kt k 31. 12. 2016 
množství zásob v kt 
k 1. 1. 2017 
Z1 původní 1 581 0 1 581 
Z2 původní 5 540 0 5 540  
Z3 původní 782 0 782 
Z1 + Z2 + Z3 7 903 0 7 903 
Zdroj: Výkaz o stavu a změnách zásob za rok 2016 PCLA (Výkaz-VL-2016) 
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Stěžejními hodnotami bilančních zásob ke dni 1. 1. 2016 činí u vápence 210 036 kt 
a u slínu 43 829 kt. 
4.1.3 Plánované změny zásob výhradního ložiska 
Přírůstky, úbytky zásob, převody zásoba jejich odpisy 
V období roku 2007-2016 bylo na ložisku vydobyto cca 9 600 kt vápence a cca 1 010 kt 
slínu, co představuje průměrnou roční těžbu 960 kt u vápence a 101 kt u slínu.  
U vápence je těžba pro roky 2017-2019 předpokládána v rozsahu cca 1100 kt/rok a u 
slínu 100 kt/rok. 
V navazujícím období platného POPD pro léta 2020-2025 budou těžební práce 
pokračovat na již existujících těžebních řezech, které se vytvořily nebo se vytvoří v souvislosti 
s odstranění a likvidací důlního díla svislé dopravy, vybudováním a překládkou dopravních 
cest v lomu. Tyto práce se budou vykonávat v určeném dobývacím prostoru u vápence na 
etážích č. 6, č. 8  až č. 15 mezi nadmořskými výškami 485 m n.m. až 680 m n.m. ve vápencích 
a na etáži č. 0 ve slínech s nadmořskou výškou paty této etáže 355 m n.m. U vápence je těžba 
předpokládána v rozsahu cca 1100 kt/rok a u slínu 100 kt/rok. 
Předpokládá se, že objemy těžby suroviny se nebudou výrazně měnit. Skutečný rozsah 
těžby v jednotlivých létech avizovaného období bude závislá na vývoji stavebního trhu a z 
něho vyplývajícího skutečného prodeje/výroby cementu a skutečné potřeby těžby. Ta bude 
každý rok upřesněna v příslušném Obchodním a operativním plánu společnosti Považská 
cementáreň Ladce, a.s. V tuto chvíli se předpokládá, že objemy vydobyté suroviny se 
s přibývajícími léty budou neustále mírně navyšovat, především potom u vápence. Plánované 
těžební postupy a úbytky hornin pro období roku 2020-2025 na jednotlivých etážích jsou 
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Tabulka 16 - Plánované těžební postupy a úbytky hornin z jednotlivých etáží v kt 
Etáž m.n.m. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
E0 355 100 100 100 100 100 100 
E1 365 - - - - - - 
E2 385 - - - - - - 
E3 410 - - - - - - 
E4 435 - - - - - - 
E5 460 - - - - - - 
E6 485 - - - 100 100 100 
E7 505 - - - - - - 
E8 530 - - - 100 100 200 
E9 550 - - 50 200 200 500 
E10 565 - - 50 350 300 300 
E11 590 - - 50 350 400 - 
E12 610 440 440 440 - - - 
E13 635 350 350 500 - - - 
E14 657 300 300 - - - - 
E15 680 10 10 10 - - - 
 celkem 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 
Zdroj: Vlastní zpracování 
V místech ložiska v dobývacím prostoru, kde se plánuje v uvedeném období těžba, se 
neuvažuje se skrývkovými pracemi.  
Těžební práce budou rozděleny na jednotlivé těžební etáže tak, aby se vytvořily 
podmínky pro plynulou těžbu a aby bylo vytvořeno dostatečně velké předpolí těžbou vyšších 
etáží pro těžbu na etážích nižších.   
Výrubnost a znečištění 
Výrubnost se na základě nynějších zkušeností odhaduje na 98%. Výrubnost je poměr 
úbytku zásob samotnou těžbou a celkovým úbytkem zásob vynásobený číslem 100. 
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Znečištěním je myšlen podíl množství znečištění suroviny vůči celkovému úbytku 
zásob těžbou + znečištění. 
V současné době jsou na trhu velmi dobře uplatnitelné i méně hodnotné suroviny a 
proto je znečištění téměř nulové. Není vyloučeno, že v omezeném rozsahu může k určitému 
znečištění docházet – cca do 2%. 
Konečný stav zásob 
Stěžejními hodnotami bilančních zásob volných ke dni 1. 1. 2017 činí u vápence 210 
036 kt volných zásob a 53 803 kt zatím vykazovaných jako vázané zásoby, které budou 
v průběhu blízkého období neklasifikované do volních a u slínu 43 829 kt volných zásob, 
5 347 kt vázaných zásob a 7 903 kt zásob nebilančních a předpoklad roční těžby u vápence 
1 100 kt a u slínu 100 kt. 
Konečný stav bilančních zásob k 31. 12. 2025 se za předpokladu žádných odpisů 
odhaduje dle jednotlivých těžených surovin v následujících hodnotách: 
 Zásoby volné - vápenec –  253 939 kt  (za předpokladu překlasifikování vázaných 
zásob do volných) 
 Zásoby volné - slín – 43 044 kt 
4.1.4 Rozdělení zásob podle připravenosti k dobývání 
V lomu Butkov se bude dobývat v roztěženém lomu a plánovaná těžba plynule naváže 
na předpokládaný stav dobývání a na předpokládané pozice těžebních etáži k 31. 12. 2019. 
V rámci předkládaného návrhu dobývání konkrétní části dobývacího prostoru budou 
těženy zásoby, které jsou evidovány v drtivé většině v kategorii zásob bilančních volných, lze 
konstatovat, že jsou připraveny k těžbě. Určitá část bilančních vázaných zásob se nachází 
v prostoru bývalého důlního díla svislé dopravy na etáži č. 12, které bylo odstraněno již 
v minulosti. Tyto vázané zásoby budou překvalifikovány do zásob volných, a tudíž již nic 
nebrání jejich těžbě. U ostatních etáží mimo etáž č. 15, která disponuje složitou tektonikou, se 
v těžbě naváže na stávající technologii těžby a současně jsou všechny připraveny k dobývání. 
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Tato dokumentace řeší dobývání všech v nynější době vytěžitelných zásob suroviny 
v předmětném prostoru a to za předpokladu takové roztěženosti lomu, aby bylo možné 
v budoucnu hospodárně dotěžit všechny bilanční zásoby suroviny. Zaměřena je zejména na 
dotěžbu nejvrchnějších etáži v jihovýchodní části DP po závěrné pozice.  
4.1.5 Předpokládané množství a kvalita zásob vázáné ochrannými pilířemi, důvody 
vázanosti a opatření na nich pozdější vydobytí 
V plánovaném prostoru se nenachází zásoby vázané. Jak již bylo zmíněno 
v předchozích kapitolách, bývalé důlní dílo svislé dopravy již bylo zlikvidováno, a tím již 
pominul důvod jejich vázanosti v jeho ochranném pilíři.  
4.1.6 Rozmístění, množství a kvalita zásob, jejíchž dobývání bude plánovanou otvírkou, 
přípravou a dobýváním stížené nebo ohrožené, a opatření na jejich ochranu 
nebo vydobytí 
Navrhované řešení těžebních postupů v předmětné části lomu je vypracováno tak, aby 
došlo k vytěžení všech těžitelných zásob na plánovaných nejvrchnějších etážích 
v jihovýchodní části DP po závěrné pozice a následně k vytěžení části zásob v nižších etážích. 
U slínu jsou zásoby slínu připraveny pro těžbu v nejnižší etáži v dostatečném množství.  
Plánovanou těžbou nedojde k stížení nebo k ohrožení možnosti dobývání stávajících 
zásob nerostných surovin na lomu. 
4.2 Otvírka, příprava a dobývání 
4.2.1 Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného 
ložiskového území a dobývacího prostoru 
Ochrana ložiska je zajištěna stanovením dobývacího prostoru Ladce II a rozhodnutím o 
rozšíření CHLÚ Ladce II.  
Dobývací prostor Ladce II je určený na ložisku Hloža – Podhorie, které bylo osvědčené 
jako výhradní ložisko vyhrazených nerostů: vápenec a slín vhodných na chemicko-
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technologické zpracování Osvědčením o výhradním ložisku, vydaném Ministerstvem ŽP SR, 
odbor geologického práva a smluvních vztahů, dne 11.2.2008. por.č. 188, č.4486/2008-9.3. 
Původní chráněné ložiskové území (CHLÚ) Ladce II nebylo určené samostatným 
rozhodnutím a plochou bylo totožné s určeným DP Ladce II. V současnosti je CHLÚ Ladce II 
určené plošně v hranicích výhradního ložiska Hloža - Podhorie Rozhodnutím o rozšíření 
chráněného ložiskového území Ladce II, vydaným OBÚ Prievidza, dne 4.6.2008, č.525-
1704/He/Šá/2008. V citovaném rozhodnutí nebyly těžební organizaci určeny žádné omezující 
podmínky. 
Dobývací prostor Ladce II jako součást ložiska Hloža – Podhorie a CHLÚ Ladce II je 
základnou těžby suroviny vyhrazených nerostů pro výrobu cementu pro podnik Považská 
cementárna, a.s. Ladce.  
Původní dobývací prostor byl stanoven Rozhodnutím Ministerstvo stavebníctví, Praha, 
o určení DP Ladce - Butkov II, ze dne 15.12.1966, zn. 22/KR-Ing.Vazn. DP Ladce II- Butkov 
bol zaevidován v knize dobývacích prostorů VI. díl, fólio 67, Osvědčením o zaevidovaní  DP 
Ladce II - Butkov, které vydal SBÚ Bratislava, dne 10.11.1970, č.j. 4146/430-DP/70. Jeho 
plošní rozsah byl 752 873 m2.  
Ve výše uvedeném rozhodnutí byly těžební organizaci stanoveny následující omezovací 
podmínky: 
 Při vyvlastňováni zemědělského půdního fondu se bude postupovat podle zákona č. 
53/1966 Sb., 
 musí být dodržovány všechny hornické předpisy, 
 v POPD musí být zohledněné postupné odlesňování a plán rekultivace, 
 respektovat všechny připomínky zástupců jednotlivých organizaci podle 
přiloženého zápisu ze schvalovacího jednáni. 
V roce 1985 byl DP Ladce II změněn – zvětšen na plochu 1 000 221 m2 Rozhodnutím 
MS SSR o změně hranic dobývacího prostoru ze dne 23. 11. 1985, pod číslem 110-4829/85. Je 
specifikován stranami nepravidelného dvanáctiúhelníka. K této změně bylo vydáno též 
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Osvědčení o zaevidování změny dobývacího prostoru vydáno Slovenským báňským úřadem, 
dne 8. 5. 1986, pod číslem 287/9-DP/1986. [3]  
Dne 6. 2. 2017 bylo vydáno Obvodním báňským úřadem v Prievidzi Rozhodnutí o 
změně dobývacího prostoru Ladce II, pod.č. 71-96-1/2017, na základě žádosti organizace, 
z důvodu vypuštění prostoru Skalního sanktuária Božího milosrdenství vybudovaného u jižní 
hranice DP na 11. etáži lomu (kóta 590 m n.m.) v minulých letech, kvůli jeho ohrazení za 
účelem zvýšení bezpečnosti jeho návštěvníků. Dobývací prostor byl zmenšený o 17 659 m2 a 
jeho současná plocha je 982 562 m2.      
Pro účely tohoto POPD je určena část DP Ladce II, která je situována v prostoru mezi 
stávající 6 a 15 etáží ve vápencích a v prostoru těžby slínu v 0 etáži. 
Výše uvedené dokumenty a jejich obsah byli poskytnuty k nahlédnutí výhradně pro 
účely vypracování této diplomové práce. 
4.2.2  Plánovaný další průzkum 
Ložisko surovin v DP lomu Butkov bylo prověřené již v několika etapách. Poslední 
geologicko-průzkumné práce byly provedeny v letech 1985 a 1986 s výpočtem zásob. Nový 
přepočet zásob byl následně proveden na základě průzkumu z ražení šachty a geofyzikálních 
měření stability masívu a to v roce 1991.  
Chemizmus suroviny je průběžně sledován provozním odebíráním vzorků z rozvalů, 
způsobené trhacími pracemi. Dalším způsobem kontroly složení dobývané suroviny je odběr 
vrtné moučky přímo z vrtů pro trhací práce s následným laboratorním vyhodnocením. O výše 
uvedeném se vede přesná písemná evidence. Na základě takto získaných informací se 
stanovuje poměr těžby jednotlivých etáží, tak, ať vyhovuje pro další chemicko-technologické 
zpracování.  
Pro předmětné části dobývacího prostoru vycházíme z vyhodnocení výše uvedených 
průzkumných prací. 
Těžební organizace bude dle § 39 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 
bohatství (Horní zákon), v platném znění s náležitostmi dle §14 zákona č. 51/1988 Sb. o 
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hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění, vést, doplňovat a 
uchovávat geologickou a báňsko-měřičskou dokumentaci o hornické činnosti. [7] 
Souhrnná geologická dokumentace je archivování v organizaci. Hornicko-měřičská 
dokumentace je aktualizována minimálně 1x ročně. Na začátku kalendářního roku organizace 
vypracuje roční zprávu o hornické činnosti na lomu, kterou zasílá na příslušný obvodní báňský 
úřad. Obsah roční zprávy je zveřejněn na internetových stránkách hlavního báňského úřadu. 
4.2.3 Způsob otvírky, přípravy a dobývání, jejich členění, časová i věcná návaznost 
prací 
Těžební práce budou prováděné v dobývací prostor Ladce II, které plynule navážou na 
dosavadní hornickou činnost.  K žádné změně dobývacího prostoru nedojde, ani k žádné 
změně jeho plošného rozsahu, a ani ke změně v objemu těžby v jednotlivých letech. 
Hlavní těžební činnost bude nejdříve zaměřená na dotěžbu horních etáží z důvodu 
vytvoření dostatečného předstihu před spodními etážemi s ohledem na požadovanou 
kvalitativní potřebu horniny na chemicko-technologické zpracování. Organizace, na základě 
výsledků vlastního vyhodnocování chemického složení suroviny a její variability, bude 
rozhodovat o odtěžování jednotlivých těžebních etáži a míchání suroviny z jednotlivých etáží 
pro dosažní optimální kvality suroviny pro chemicko-technologické zpracování. 
Lom Butkov je otevřen stěnovým etážovým lomem s 15 aktivními etážemi. Výška 
jednotlivých surovinových řezů je v rozmezí 15 – 20 m. Odstup jednotlivých etáží je ve 
vzájemném předstihu o minimálně 15 m, tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro dopravu 
a nakládku suroviny. Další postup dobývání je zejména vázán na realizaci skrývkových prací a 
na splnění požadovaného prostorového předstihu vyšších lomových stěn před nižšími. [7] 
Plánované těžební postupy a rozsah těžby vyplyne z povrchové morfologie a 
prostorového omezení ložiska. Skrývkové práce jsou v předmětném prostoru již provedeny v 
minulosti, proto nic nebrání zahájení samotné těžby suroviny. [7] 
V dostatečném odstupu za skrývkou etáží budou postupovat i těžební etáže. Vždy musí 
být zachována dostatečná šířka pracovní plošiny ve smyslu §32 vyhlášky SBÚ č. 29/1989 Sb., 
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v platném znění. Mezi jednotlivými etážemi budou zachovány potřebné šíře pro komunikace, 
které budou upravovány a operativně budovány dle aktuálních potřeb dopravy a nakládání 
suroviny na mezi jednotlivé těžební etáže.[7] 
Vlastní těžba v rámci jednotlivých etáží bude postupovat obdobným generálním 
směrem s předepsanými postupy jako v předchozím období. V části lomových stěn, kde těžba 
již nebude pokračovat, budou zachovány dopravní cesty po celou dobu provozu lomu. Teprve 
po ukončení dobývání bude možno zpětně shora dolů postupně odtěžovat prostor bývalých 
lomových komunikací a vytvářet závěrný svah. Tyto práce budou pokračovat společně s 
vytvářením předepsaného závěrného svahu v rámci sanačních a rekultivačních prací a 
zahlazení důsledků těžební činnosti. [7] 
První tři roky plánované činnosti 2020-2022 budou dotěženy do závěrné pozice 
nejvyšší etáže č. 15, 14 a 13 a následně v období 2021- 2024 budou dotěženy etáže č. 12 a 11 
a budou připraveny na zahájení sanačních a rekultivačních prací hlavně v jihovýchodní části 
lomu. Etáže č. 10 až č. 8 a č. 6 budou dotěženy po jejich plánovanou pozici v roce 2025, stejně 
tak i etáž č. 0 ve slínech.  
V současné době se odtěžují zásoby, které byly vázány ochrannými pilířemi 
zlikvidovaného důlního díla svislé dopravy, a postupně se snižuje 12. etáže v místě bývalého 
drtiče. V tomto místě se nacházela i netěžitelná část 10. etáže s výškou stěny 32 metrů. 
Snížením tohoto lomového řezu o 13 m se 10. etáž stane již taktéž bezpečná pro těžbu a 
zpřístupní tak další objemy suroviny po roce 2019. 
Samotné snižování 12. etáže už započalo od přístupové cesty ze směru Belušských slatí 
v na kótě 590 m n. m. po plošinu v nadmořské výšce 603 m n. m. Průměrná šířka pracovní 
plošiny, která vznikla zahloubením, bude činit 30 m. Přístupová cesta zůstala zachována, 
stejně jako komunikace pro dopravu z vyšších etáží č. 10 – 12. Snižování etáže probíhá 
kontinuálně s těžbou, a tudíž nevznikne potřeba přemisťovat surovinu na deponii. První etapa 
těchto prací se ukončí dosažením plošiny v nejvyšším místě 12. etáže při výšce stěny 13 m. 
V další etapě budou práce postupovat ve směru cesty k poutnímu místu až na kótu 590 
m n. m., a to vytvořením rovné plošiny o celkové délce 450 m. Tuto práce by měli být 
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ukončeny do roku 2020. Z grafické přílohy č. 2 je zřejmé, že horizontální úsek od 12. etáže po 
hranici DP ve směru k poutnímu místu bude činit 250 m. 
Výše uvedenými opatřeními se vytvoří podmínky k těžbě zásob, které byly v minulosti 
vázané v ochranném pilíři již zlikvidovaného důlního díla. Vytvořením bezpečných podmínek 
pro postup těžby na 10. etáži bude možné zvýšit těžbu také na nižších lomových řezech, 
situované pod tímto lomovým řezem. Tyto polohy doposud těžitelné s určitými problémy, 
které byly způsobeny poměrně úzkými pracovními plošinami a se špatným přístupem a 
manipulaci s těžebními a dopravními mechanizmy a také s nedostatečně širokými 
přístupovými komunikacemi. 
4.2.4 Dobývací metody, údaje o jejich schválení, zdůvodnění jejich použití; zvláštní 
opatření při zavádění nových dobývacích metod 
Plán dobývacích metod se v posuzovaném prostoru ložiska oproti stávajícím nijak 
nemění. Popis těchto metod je již podrobně popsán v kapitole 3.1. 
Nynější způsoby dobývání plně odpovídají současnému stupni vývoje báňské techniky. 
Je předpokádáno, že postupem času může docházet vlivem modernizace a vývoje techniky k 
možným úpravám dobývacích metod, a tím k urychlení celého procesu dobývání a snížení 
nákladů s nimi spojenými.  
Podrobnější popis a rozsah prací, způsobů a postupů těžebních prací je specifikován v 
nynější provozní dokumentaci lomu Butkov, zejména v technologickém postupu těžby 
vápence. 
Postup práce při zahlubování lomového řezu č. 15 
Tyto práce se budou provádět pomocí vrtacích a následných trhacích prací. Vrtací práce 
se budou realizovat pomocí vrtné soupravy Atlas Copco podle předem zpracovaného projektu 
a vrtného schéma, ve kterém budou určeny parametry délek, sklonu, záběru a rozteč mezi 
jednotlivými vrty. Odhoz rozvalu bude směřovat proti směru těžby. 
Trhací práce budou vykonávány a řízené TVO. Při jejich realizaci musí být dodrženy 
všechna bezpečnostní opatření ve smyslu zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných 
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předmětech a munici a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
vykonávacích vyhlášek k uvedenému zákonu, a zejména vyhlášky č. 200/2015 Z.z. o trhacích 
pracích. 
Podrobnější popis a rozsah prací, způsobů a postupů těžebních prací je specifikován v 
nynější provozní dokumentaci lomu Butkov, zejména v technologickém postupu těžby 
vápence. 
4.2.5 Generální svahy skrývky, lomu a parametry skrývkových a těžebních řezů; 
umístění a provozní sled provozování výsypek a odvalů, jejich projektované 
kapacity a životnosti; generální svahy výsypek, parametry výsypkových stupňů; 
opatření proti sesuvům 
Skrývkové řezy 
Vzhledem ke skutečnosti, že těžební práce budou prováděné na otevřených těžebních 
etážích, se se skrývkovými pracemi v období v letech 2020 -2025 nepočítá. Skrývkové řezy se 
nacházejí na okrajích otevřeného lomu a vzhledem jejich malé mocnosti jsou zanedbatelné. 
Jejich parametry nejsou aktuálně stanoveny. 
Těžební řezy 
S ohledem na nakládací a dopravní mechanizmy, je šířka pracovních plošin stanovena 
minimálně na 15 m, šířka nepracovních plošin je minimálně 8 m. Výška jednotlivých 
těžebních řezů je v rozmezí 15 – 20 m. Sklon plošin bude vedený s mírným stoupáním 20  - 30 
ve směru postupu těžby tak, aby byl zabezpečený odtok srážkových vod z plata etáží. 
Dobývací práce na těžebních etážích budou vedené tak, aby sklon stěn byl v rozmezí 60 
– 700 a to s ohledem na úložní poměry lavic ložiska. 
Provozní svah lomu 
Provozní svah lomu vzhledem k bezpečnosti práce na lomu je totožní s generálním 
svahem lomu viz text níže. 
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Generální svah lomu 
Generální svah lomu je daný úhlem, který svírá spojnice horní hrany nejvyšší etáže 
a paty nejspodnější etáže – plata lomu. 
Posouzení a výpočet generálního svahu lomu a modelových zkoušek provedla VŠB-
TUO, kde stanovili generální svah lomu na 450 při koeficientu bezpečnosti 1,2. 
Při razení šachty byly provedené další zkoušky a nový výpočet, který stanovil generální 
svah lomu na 51
0
 při koeficientu bezpečnosti 1,6.  
Výsypky a odvaly 
Výsypky a odvaly se na otevřeném lomu nenacházejí, na platech etáží se soustřeďují 
v zanedbatelné míře dočasné skládky nadrozměrných kusů, vzniklých při rozpojováni 
suroviny z těžebních stěn.  
4.2.6 Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru; údaje o důlních dílech 
nebo plánovaných prací v sousedním dobývacím prostoru, pokud by se práce 
mohly vzájemně ovlivňovat a potřebná opatření 
Předmětným dobýváním se těžba přiblíží k hranicím DP v jeho jihovýchodním okraji. 
Hornická činnost vedená v blízkosti hranic DP bude prováděná tak, aby byl od jeho hranic 
ponechán ochranný pilíř v šíři minimálně 10 m za účelem realizace terénních úprav. 
Terénními úpravami je myšleno sesvahování lomových stěn v místě hranice DP.  
Vyznačení vrcholů DP již bylo provedené v minulosti a jsou v terénu fyzicky 
vyznačeny v dostatečném rozsahu. 
V blízkosti DP Ladce II se nenachází jiný dobývací prostor.  
4.2.7 Způsob rozpojování hornin 
Primární surovina těžby se na jednotlivých lomových řezech lomu realizuje pomocí 
trhacích prací velkého nebo malého rozsahu. Za jejich správnost provádění zodpovídá TVO, 
při TP malého rozsahu odpovídá střelmistr. 
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TP velkého rozsahu se provádí na základě povoleného Generálního projektu, TP 
malého rozsahu na základě schváleného technologického postupu. Pro účely lomu Butkov je 
využita technologie clonových odstřelů.  
Pořizování výbušnin se řeší na základě povolení na odběr výbušnin vydaného 
příslušným OBÚ. Výbušniny se uskladňují v povoleném skladě výbušnin, který se nachází na 
platě lomu v dostatečné vzdálenosti od účinku trhacích prací, a který je zabezpečený a 
nepřetržitě hlídaný. 
Sekundární rozpojování nadměrných kusů suroviny se realizuje pomocí hydraulického 
rozrušovacího kladiva. Tímto způsobem druhotného rozpojování se eliminují nežádoucí 
účinky spojené s trhacími pracemi realizovaných pomocí explozivních náloží (náložemi ve 
vývrtu, příložná nálož). 
4.2.8 Umístění důlních staveb pod povrchem a důlních staveb sloužících otvírce, 
přípravě nebo dobývání výhradního ložiska v lomu a skrývkách v hranicích 
vymezených čarou skutečně provedené skrývky nebo prováděné těžby, 
popřípadě na území vystaveném přímým účinkům těžby, pokud nebyla 
provedena rekultivace pozemku 
V rámci těžby v předmětné části dobývacího prostoru se pod povrchem nenachází 
žádná důlní stavba a ani žádné funkční důlní dílo. Po dobu platnosti navrhovaného POPD 
budou pouze využívány stávající důlní stavby, které byly již v minulosti vybudovány společně 
s dobýváním výhradního ložiska. 
Zejména se jedná o stávající komunikace, odstavné plochy pro dopravní a nakládací 
stroje a zařízení, správní a sociální budovy, sklad trhavin, dílny, sklady a trafostanice.  
V rámci plánovaného období roku 2020 – 2025 se neplánují zřizovat žádné důlní díla, 
které by souvisely s dobýváním ložiska. 
4.2.9 Mechanizace a elektrizace, důlní doprava, rozvod vody a zajištění provozu 
materiálem 
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Mechanizace, elektrifikace, důlní doprava, rozvody vody a zajištění provozu 
materiálem se oproti současnému stavu nemění (viz kapitola 3.1). Současně se v rámci 
plánovaného období nepředpokládají zásadní změny, nicméně v rámci možného vývoje 
techniky a modernizace lomu toto není vyloučeno. 
Mechanizace 
V rámci zajišťování těžby a úpravy suroviny bude i dále využívána tyto mechanizační 
prostředky: 
 vrtné práce - pásová vrtací souprava s ponorným kladivem s vlastním 
kompresorem 
 těžební stroje - nakladače, impaktor – hydraulické kladivo, buldozer 
 dopravní srtroje – dempry, nákladní automobily, kolové nakladače, vyklápěč, 
pomocná nákladní doprava 
 pomocná mechanizace – kropící vůz 
 
Obrázek 11 - Vrtací soprava Atlas Copco ROC L6 (foto autor) 
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Elektrizace 
Kabelový elektrický rozvod je veden pouze od trafostanice lomového řezu č. 1 po 
lomový řez č. 5. Pomocí elektrifikace se těžba již nevykonává a v rámci nového POPD se 
využívat nebude. 
Důlní doprava 
Doprava v lomu je v současné době zajišťována pomocí nákladních automobilů a 
demprů. Trasy provozních komunikací jsou specifikovány v grafické příloze č. 2. Hlavním 
podkladem pro dopravu v lomu je její provozní dokumentace a to Dopravní řád. Tuto 
dokumentaci je těžební organizace povinna před zahájením těžby zpracovat a dle potřeb 
následně aktualizovat.  
Rozvod vody 
Technologická voda, která je využívána pro účely postřiků dopravních komunikací do 
cisteren je odebírána z nedaleko vzdálené  čističky cementárny Ladce. 
Pro ostatní účely je voda odebírána z veřejného vodovodu, který je rozveden do všech 
budov umístěných na platě lomu. 
Zajištění provozu materiálem 
Provozní materiál lomu je dočasně uskladňován ve skladech a dílnách. Výbušniny, 
trhaviny a jejich příslušenství jsou uloženy ve skladech k tomu určených, který se nachází na 
pozemku ve vlastnictví těžební společnosti. Tento sklad je umístěn na 1. lomovém řezu u 
vjezdu do areálu lomu.  
Veškerý provozní materiál, který je umístěn v areálu lomu, je skladován dle platného 
provozního řádu. Pravidelné čištění a revize zařízení a strojů se provádí v souladu příslušnou 
normou. 
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4.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu a ochrana 
objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů 
4.3.1 Základní opatření proti nebezpečí 
     Komplex všech těžebních prací, realizovaných v lomu z hlediska bezpečnosti při 
práci a bezpečnosti provozu se budou vykonávat souladu s Vyhláškou SBÚ 29/1989 Sb. o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti 
vykonávané hornickým způsobem na povrchu, komplex všech prací souvisejících s primární 
úpravou natěžené suroviny se bude vykonávat v souladu s Vyhláškou SBÚ 50/1989 Sb. o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování 
nerostů, v platném znění, a jednotlivých schválených technologických postupů.  
V prostoru plánovaného dobývání nedochází k žádnému riziku výbuchů plynů a prachů, 
samovznícení a požáru v podzemí, průtrží hornin, uhlí a plynu, důlních otřesů a ani riziku 
ionizujícího záření. 
Opatření proti průvalů vod a bahnin spočívá ve vytvoření a zachování odvodňovacích 
rýh v prostoru lomu a jeho blízkém okolí, které budou v dostatečné míře zabezpečovat odtok 
dešťové vody.   
Za účelem zamezení sesuvů lomových stěn je nutné dodržet úklon lomových stěn 
v rozmezí 60 - 70º s ohledem na uložení vrstev. Současně je potřeba zamezit také 
jejich podlamování. Těžba musí být prováděná tak, aby navržené parametry těžebních řezů a 
plošin byly v souladu s tímto POPD a tím vytvořily bezpečné podmínky samotného dobývání. 
Při těžbě suroviny bude kladen větší důraz na bezpečnost přepravy materiálu 
z těžebních řezů k drtiči. Doporučené nakládání vozidel technologické dopravy citelně sníží 
znečištění provozních komunikací a eliminuje nadměrné opotřebení pneumatik nákladních 
vozidel. 
 Bc. Michal Šimíček: Návrh těžebních postupů v lomu Butkov v letech 2020-2025 
2017                                                                                                                                                                          44 
4.3.2 Větrání lomu nebo jeho části. popř. větrání jednotlivých samostatných větrných 
oddělení; klimatizační zařízení a opatření proti prašnosti; důlní degazace; 
větrání hlubokých lomů 
Lom je povrchový, stěnový a v dostatečné míře rozfáraný. Uvedené skutečnosti 
umožňují velmi dobré a přirozené odvětrávání lomu. [3] 
Po ukončení trhacích prací je nutno zamezit vstup všech osob do daného prostoru po 
dobu min 1 hodiny, a to jen za předpokladu, že dojde k úplnému usazení a rozptýlení všech 
mechanických a chemických povýbuchových zplodin a škodlivin. [3] 
Vrtací práce a technologická doprava v lomu může způsobovat velkou prašnost. Při 
provádění vrtů pro clonové odstřely je prašnost částečně eliminována odsávacím kompresorem 
osazeným na vrtací soupravě. Pro snížení prašnosti na dopravních cestách se dle potřeby 
provádí pomocí krápěcích vozů, zejména potom v prostoru zvýšeného pohybu osob. 
4.3.3 Odvodňování 
V prostoru lomu Butkov se nenachází žádné prameny spodní vody. Dešťová voda je 
z velké části vsakována do masívu, částečně je odváděná odtokovými rýhami.  
Na platu lomu je vybudována záchytná nádrž, do níž se soustředí srážková voda z lomu. 
Vodu z nádrže je možné použít např. v případě požáru 
4.3.4 Přehled chráněných objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů 
dotčených plánovanou činností, způsob zabezpečení požadavků vyplývajících 
z rozhodnutí orgánů a dohod z orgány a organizacemi, kterým náleží jejich 
ochrana 
V souvislosti s plánovaným dobýváním nejsou v určeném dobývacím prostoru dotčeny 
žádné chráněné objekty.  Těžební práce se budou realizovat ve stanoveném dobývacím 
prostoru Ladce II, který z větší části leží na pozemcích vlastníka Považská cementárna a.s. 
Ladce. Část pozemků je ve vlastnictví Sdružení urbaníků, se kterými jsou v současné době již 
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všechny střety zájmů vyřešeny. Z výše uvedeného vyplývá, že nevznikne potřeba řešit budoucí 
střety zájmů. 
Níže uvádím seznam organizací, které by mohly být dotčeny předmětnou hornickou 
činností: 
 Obecní úřad Ladce 
 Obecní úřad Beluša 
 Sdružení urbariátu a pasienkové společenství Podhorie 
 Spolumajitelé lesů Hloža – Podhorie 
 Sdružení urbaníků a členů lesního společenství Beluša 
Před zpracování vlastní žádosti o povolení hornické činnosti a finální verze POPD musí 
být navrhované POPD projednán se všemi dotčenými orgány státní správy, dotčenými 
fyzickými i právnickými osobami. Jejich požadavky s uvedeným návrhem řešení budou 
zapracovány do finální verze POPD. [7] 
4.4 Úprava a zušlechťování 
4.4.1 Způsob dopravy na úpravu a zušlechťování 
Surovina je dále po primárním rozpojení trhacími prácemi a příp. sekundárním 
rozpojením nakládána na velkokapacitní nákladní auta (dempry) a dopravována na další 
zpracování do kladivového drtiče. Odtud dále materiál padá na dopravní pásy pásového 
dopravníku.  
Pásová doprava se uskutečňuje na dopravních reverzních pásech od primárního drtiče 
kamenolomu přes skluz na dopravní pás směrem do závodu k dalšímu zpracování suroviny. 
Pro dopravu suroviny jsou využívány dva dopravní pásy a to o délkách 645 m a cca 1100 m. 
[2]   
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Nakládání suroviny na reverzní pás probíhá automaticky a to výsypkou z primárního 
drtiče, který je umístěn na 1. etáži dobývacího prostoru lomu Butkov. K vykládce suroviny 
dochází automaticky přepadem a to již v místě dalšího zpracování v samotné cementárně. [2]   
 
Obrázek 12 - Komatsu HD 325-7 při výsypce do drtiče (foto autor) 
4.4.2 Složky vydobytých nerostů využité při úpravě a zušlechťování 
Těžená surovina, která vyhovuje kvalitativním podmínkám využitelnosti, je v plném 
rozsahu využita. Znamená to, že partie ložiska ověřené geologickým průzkumem a 
technologicky vyhodnocené jako vyhovující požadovaným limitům jsou plně využity. 
Možnost využití materiálu nižší kvality, které nesplňují technologické požadavky je omezená. 
Jejich využití je možné případ od případu dle odbytové situace, úprava v těchto případech by 
byla prováděna pomocí mobilních třídíren. [7] 
4.4.3 Množství a kvalita vsázky nerostů do úpravárenského provozu 
Pro předmětné období se předpokládá zpracování suroviny v rozsahu maximálního 
množství do 1 100 kt vápence a do 100 kt slínu. Vytěžená surovina plně vyhovuje 
požadavkům pro výrobu cementářských výrobků. 
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4.4.4 Technologie úpravy a zušlechťování 
Veškeré technické vybavení využívané pro těžbu, dopravu na skládku a následné 
chemicko-technologické zpracování je ve vlastnictví organizace. Drtivou většinu všech 
operací spojenou s těžbou vykonávají vlastní zaměstnanci těžební organizace. 
4.4.5 Výtěžnost 
S odkazem na minulá období se predikuje výtěžnost lomu Butkov v rozsahu téměř 
100%. 
4.4.6 Množství a kvalita výsledných produktů úpravy a zušlechťování, způsob jejich 
ukládání 
Výsledné produkty, jímž jsou různorodé cementářské výrobky jsou ze zásobníků 
nakládány na dopravní prostředky nebo uloženy na dočasných deponiích. Kontroly kvality 
těchto produktů jsou prováděny pravidelně 3 x za pracovní směnu ve vlastní laboratoři a 1 x za 
kalendářní rok se provádí testy výrobků v akreditované laboratoři. [7] 
4.4.7 Množství a kvalita odpadu a jeho uložení 
Horniny nízké technické kvality (výklizy a skrývky) nejsou odpady. Výklizy a skrývky 
budou použity po ukončení těžby v rámci sanačních a rekultivačních prací. 
Všechny ostatní nevyužitelné složky suroviny z těžby jsou v rámci jedné organizace 
spalovány v cementárenské rotační peci. Tento proces přináší nejen významné energetické 
využití odpadu, ale také velmi výhodné materiálové zhodnocení anorganické složky odpadů. 
Obdobným způsobem se likvidují již opotřebené pneumatiky. Výsledky ze spalování 
taktéž ukázaly dokonale zvládnutý proces likvidace již nepoužitelných pneumatik a to bez 
negativního dopadu na kvalitu produkce a životní prostředí. 
Výše uvedený proces odpovídá bezodpadové, ekologické, hygienické a ekonomicky 
hospodárné likvidaci odpadů s dokonalým zhodnocením energetické a materiálové složky. 
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4.4.8 Základní opatření proti vzniku závažných provozních nehod (havárií) 
Na základě dosavadních zkušeností způsobu zušlechťování nerostů a s ohledem na  
využívanou technologii zpracování suroviny se vznik mimořádných událostí nepředpokládá. 
Současně budou přijata veškerá nezbytná opatření za účelem minimalizace jejich vzniku. Tato 
opatření budou stanovena na základě Vyhlášky č. 50/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví 
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5 Technicko-ekonomické vyhodnocení navrženého řešení 
V současné době se na Slovensku význam těžby nerostných surovin přenesl z oblasti 
veřejného zájmu do polohy zájmu soukromých těžebních společností, jejíž cílem je snaha 
ekonomicky zhodnotit všechen potenciál daného území.  
Pro výpočet nákladů navrhovaných těžebních postupů jsem vycházel zejména ze 
stávajících nákladů lomového provozu se zavedením předmětných změn. Ekonomické 
zhodnocení je založeno na srovnání nynějších nákladů na těžbu a nákladů na těžbu v rámci 
návrhu nových těžebních postupů pro období roku 2020-2025. Předpokládané náklady spojené 
s novým návrhem jsou uvedeny níže.    
V rámci investičních nákladů se předpokládá s vizí dalšího průzkumu v předpolí lomu 
s termínem v letech 2018-2022. Odhadované geologické práce budou vycházet z vrtných prací 
v rozsahu cca 100 – 150 EURO na 1 bm. Rozsah průzkumného území odhaduji do 1 km2 při 
potřebě minimálně 4 průzkumných vrtů o hloubce 400 m.  
V letech 2020-2025 lze předpokládat pořízení 1 kolového nakladače a 1 dumpera. 
Předpoklad celkových nákladů na pořízení výše uvedených strojů činí 500 tisíc EURO. 
Náklady na 1 rozpojenou tunu suroviny dle diplomové práce Ing. Abrahámovského 
Jána činí 0,34 EUR a nepředpokládá se v rámci růstu případné inflace jejich navýšení. 
Náklady na 1 t rozpojené, na požadovanou frakci podrcené a dopravené suroviny do závodu 
činí dle podkladů PLCA 2,50 EUR. U těchto nákladů je odůvodněný předpoklad jejich 
navýšení a to zejména z důvodu očekávaného zvýšení cen pohonných hmot, resp. růstu 
inflace. 
Nově navržené těžební postupy pro období 2020-2025 téměř nevyžadují realizaci 
žádných skrývkových prací, protože se jedná o rozšíření těžebních prací již roztěženého lomu.  
Vzhledem k výše uvedenému nebudou v ekonomické bilanci zohledňovány žádné 
náklady na otvírku vč. prací spojených s odstraněním skrývky.  
Navrhované řešení rozšíření těžby v lomu nebude mít za následek nutnost odkupu 
nových pozemků.  
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S ohledem na výše uvedené skutečnosti představuje navrhované řešení ekonomicky 
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6 Ekologické zhodnocení 
V rámci ekologického zhodnocení jsem postupoval zejména dle zákona č. 24/2006 Sb. 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
V současném POPD chybí zásadní kapitola, týkající se životního prostředí a tou je 
Souhrnný plán sanace a rekultivace ložiska. Tato kapitola v dokumentaci neodmyslitelně patří 
a měla řešit práce spojené se zahlazením lomové činnosti formou technické a následně 
biologické rekultivace a to v rozsahu výše uvedeného zákona. Proto navrhuji jeho zpracování 
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Závěr 
Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout těžební postupy formou POPD lomu Butkov 
pro období roků 2020-2025, který přímo navázal na stávající podobu POPD a nynější postupy 
dobývání v lomu. 
Konstatuji, že stanovený hlavní cíl mé diplomové práce a dílčí cíle byly v plném 
rozsahu splněny. 
Na základě předložených materiálů, které byly laskavě organizací Považská 
cementárna, a.s. Ladce poskytnuty, jsem posoudil současný stav dobývání, efektivitu dopravy 
v lomu a nynější způsob úpravy vydobyté suroviny. Následně jsem provedl návrh nových 
těžebních postupů, které v drtivé většině případů navazují na stávající dobývání v lomu s 
doplněním návrhu dopravní infrastruktury a způsobu úpravy dobývané suroviny. 
V rámci současného stavu zásob v lomu se v nejbližším období jeví nutnost řešení 
těžby suroviny v původním dobývacím prostoru m.j. i na místech, které byly dlouhodobě 
postaveny mimo těžbu. Úpravy pracovních plošin, dopravních cest a jiných lomových struktur 
určitě přinesou požadovaný efekt, jenž jsou zaměřeny na prostor lomových řezů č. 6 a č. 8 až 
10, resp. etáž č 0. Velmi důležitým momentem bude také dotěžení etáží č. 13, 14 a 15 po 
závěrečnou pozici, tak, aby došlo k rozšíření pracovních plošin a bezpečné těžbě v nižší části 
ložiska mezi 12 a 9 etáží. 
I když tyto zásoby nevykazují nejvhodnější chemické složení, avšak v kombinaci 
s kvalitnější surovinou budou dosaženy vyhovující hodnoty pro její další zpracování.    
Vypracované dokumenty v této diplomové práci poslouží organizaci Považské 
Cementárny Ladce a.s. k úspěšné realizaci problematiky spojené s tvorbou POPD na další 
časové období. 
Celkově hodnotím současný stav dobývání lomu Butkov z hlediska plnění legislativy 
jako vyhovující. Z technicko-ekonomického hlediska a z důvodu některých již dosluhujících 
stavebních strojů doporučuji v posuzovaném období pořízení nových a to v rozsahu 1 
kolového nakladače a 1 dumpera. 
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 Dopady lomového dobývání na životní prostředí jsou přijatelné, nicméně navrhuji 
zvýšení frekvence provádění postřiků v letních měsících za účelem eliminace prachu při 
pojezdech automobilů po komunikacích. Dále doporučuji realizovat důslednou kontrolu všech 
strojních zařízení za účelem minimalizovat případné úniky ropných produktů do půdního 
fondu. 
Na základě výše uvedených skutečností, se domnívám, že navrhované řešení těžebních 
postupů pro avizované období bude pro společnost PCLA velmi přínosné a zjednoduší tak 
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